

SUSITARIMAS

DĖL 2017 M. SPALIO 9 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 6 PAKEITIMO

2018-01-10

Mosėdis

Vadovaujantis 2017 m. spalio 9 d. Rangos darbų sutarties Nr. 6 14.1 ir 14.2 punktais, atsižvelgiant į UAB „Kuršasta“ 2017-12-14 prašymą Nr. 536 bei Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos informacijos skyriaus 2018 m. sausio 5 d. raštą Nr. (8.42-10)-B8-87, Užsakovas Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus ir Rangovas UAB „Kuršasta“ susitaria:

1. Pripažinti, kad dėl nenugalimos jėgos (force majeure) rangovas negalėjo sutartyje numatytais terminais atlikti rangos darbų ir pratęsti Rangos darbų sutarties Nr. 6 (toliau – Sutartis) darbų atlikimo terminą iki 2018 m. birželio 17 d.,
2. Įpareigoti Rangovą UAB „Kuršasta“ pratęsti sutarties galiojimo užtikrinimą darbų atlikimo pratęsimo terminui.

UŽSAKOVAS

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Kodas 188203528
Salantų g. 2, Mosėdžio mstl. Skuodo raj.
Tel. 8 (440) 76 291
e. paštas direktorius@akmenumuziejus.lt

RANGOVAS

UAB „Kuršasta“
Kodas 173852489
Šaulių g. 30, Skuodas
Tel. 8 (440) 73 420
e. paštas kursasta@kursasta.lt

Valda Vaškienė
Vyr. fondų saugotoja-direktoriaus pavaduotoja, laikinai
einanti direktorės pareigas

Stanislovas Martinkus
Generalinis direktorius

2018-01-10

A.V.

